

- Martes, 14, Agosto -

Mis carpetas:



Megasyc

NUEVA CARPETA



Mis datos  
Mis preferencias



A - B - C - D - E - F  
G - H - I - J - K - L  
M - N - O - P - Q - R  
S - T - U - V - W - X  
Y - Z



[Nota de prensa](#)

Megasyc

## Gestión Integral de un Proyecto. El desafío del Project Management

**El Project Management, traducido al español como "Gestión de Proyectos" es difundido por miles de organizaciones y ampliamente adoptada en el sector de la construcción en todo el mundo.**

Desde tiempos muy remotos, los hombres se juntaban para construir abrigos y cultivar la tierra. Labores que, aunque primitivos, exigían un mínimo de planificación. Desde hace más de 5.000 años el hombre construye templos monumentales como las pirámides del antiguo Egipto, la gran muralla de la china o los acueductos romanos, que seguramente contaban con la coordinación de alguna figura muy similar al Director de Proyectos de nuestros días. Eric Verzuh, en su libro "The Fast Forward MBA in Project Management", llega incluso a citar la Biblia en lo que se refiere a Project Management. En Lucas 14:28-30 se encuentra el siguiente texto: [28] Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? [29] No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que vean se pongan a burlarse de él, diciendo: [30] "Este comenzó a edificar y no pudo terminar".

Es casi seguro que Imhotep, el primer arquitecto conocido en la historia, responsable por la construcción de la primer gran pirámide, la Pirámide Escalonada de Sakkara, sufrió los problemas típicos de un Director de Proyectos moderno: La pirámide necesitó la extracción, acarreo y montaje de miles de toneladas de piedra, desafío notable ya que nunca se había usado en grandes construcciones. Tuvo que organizar todo el proceso de construcción, controlando el trabajo y a cientos de obreros, y muy probablemente tuvo problemas de plazos y recursos, sin contar la presión ejercida por su patrocinador, el faraón Necherjet Dyeser.

Fue a partir del siglo veinte que el Project Management empezó a definir los estándares que conocemos actualmente, principalmente a partir de la década de los 50, durante la guerra fría, donde se desarrollaron proyectos militares de gran complejidad, como los proyectos espaciales y de defensa. El Proyecto "Manhattan" que culminó en la fabricación de la primera bomba atómica de la historia, es reconocido como el primer proyecto a utilizar técnicas modernas de Project Management. Estas técnicas y herramientas progresivamente fueron siendo adoptadas por las organizaciones, hasta llegar al nivel que conocemos actualmente. Prácticamente, todos los objetos que hacen parte de nuestro cotidiano, como los, móviles, ordenadores, coches, etc, fueron diseñados y desarrollados bajo técnicas de Project Management.

Una empresa moderna desarrolla productos y servicios adoptando procedimientos mínimos de planificación y control. El plazo, el coste y los recursos consumidos, además de los riesgos inherentes de su sector necesitan de una respuesta efectiva que en casi la totalidad de los casos se podrá encontrar en el Project Management.

Gestionar un proyecto conlleva, entre otras cosas, aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer sus requerimientos. Es un proceso por el cual se planifica, ejecuta y controla, buscando alcanzar los resultados deseados. Es un trabajo que normalmente involucra:

- Demandas contrapuestas sobre: alcance, tiempo, coste, riesgos y calidad;
- Interesados con diferentes necesidades y expectativas;
- Requerimientos identificados.

Ventajas de la Gestión de Proyectos

- Mayor satisfacción del cliente;
- Reducción del ciclo de desarrollo;
- Reducción de Costes;
- Decisiones más eficaces;
- Menor improvisación;
- Cumplimiento de plazos;
- Anticipación de problemas;
- Creación de un producto/servicio de calidad;
- Sistematización del trabajo;
- Comunicación eficaz.

El Project Management es una metodología que conlleva básicamente la gestión de las siguientes áreas de conocimiento:

**Gestión del Alcance:** El alcance del proyecto es el trabajo que se debe realizar para entregar un producto con características y funciones específicas. Su gestión es imprescindible, pues a partir de ella se desarrollaran las estimaciones de plazo, costes y recursos.

Notas de prensa

14-08-07 // 08:38h  
Vigilado pero Informados  
[Megasyc](#)

09-08-07 // 16:16h  
CortesMedia:  
Nuevo cliente en Europa  
[CortesMedia](#)

09-08-07 // 12:29h  
Neix Huubs, el primer cercador de noticias en català  
[iMente Global SL](#)

02-08-07 // 17:30h  
Creativos Pereiranos se destacan en el Diario del Otún  
[CortesMedia](#)

01-08-07 // 17:27h  
El complemento mas buscado para el invierno: el bolso acolchado de TANTRA  
[EPComunicación](#)

01-08-07 // 13:53h  
La SRP aprueba su participación, con 3,3 millones de euros, en la empresa Asturfeito  
[Sociedad Regional de Promoción](#)

01-08-07 // 10:21h  
Más memoria para no olvidar las vacaciones estivales  
[Kingston Technology](#)

31-07-07 // 11:01h  
CYC Construcciones combina la estética industrial con una imagen moderna en un nuevo local de Hugo Boss  
[CYC Construcciones](#)

30-07-07 // 02:01h  
Piezas para Renault en las calles de Manizales y Pereira  
[CortesMedia](#)

27-07-07 // 10:01h  
Nueva placa VIA Nano-ITX dirigida al sector sanitario, industrial y la distribución comercial  
[VIA TECHNOLOGIES](#)

[+ Más notas](#)

**Gestión del Tiempo:** Una vez que se organice el alcance del proyecto, el gran reto es organizar el cronograma del mismo. Normalmente, se empieza definiendo sus actividades; luego se organiza la secuencia para a continuación estimar sus duraciones. El gran desafío es ejecutar toda esta planificación respetando las líneas base estimadas.

**Gestión de Costes:** Gestionar costes significa mucho más que simplemente calcular cifras. Estimar costes es especialmente difícil por la infinidad de variables que pueden afectar financieramente a un proyecto y que no pueden ser olvidadas.

**Gestión de Calidad:** Uno de los objetivos del Director de Proyectos es hacer que el proyecto cumpla con las expectativas de los interesados (clientes, patrocinadores, etc). Es la gestión de la calidad que lo permitirá que eso ocurra. Esta gestión incluye todo el trabajo necesario para asegurar que cada objetivo del proyecto sea cumplido.

**Gestión de RRHH:** Uno de los factores clave para el éxito de un proyecto es disponer de las personas adecuadas en los momentos oportunos. Es una combinación muy difícil de obtener y que ningún programa informático o herramienta de proyectos es capaz de solucionar. Esta gestión incluye entre otras cosas, la planificación del personal necesario, su selección y su desarrollo profesional.

**Gestión de las comunicaciones:** La gestión de las comunicaciones incluye los elementos necesarios para una adecuada generación, colecta, diseminación e almacenamiento de las informaciones del proyecto. Es una gestión que se hace muy necesaria, hay estudios que comprobaron que existe un alto porcentaje de enfrentamientos, frustraciones e ineficiencias que tiene como origen una comunicación escasa.

**Gestión de Riesgo:** En las primeras fases de un proyecto es relativamente fácil identificar una serie de probables riesgos, sobretodo si el proyecto cuenta con el apoyo de expertos. Sin embargo, estos riesgos deberán ser revisados durante todo el avance del proyecto, ya que algunos de ellos podrán ser descartados y otros deberán tener una atención especial. Además, la posibilidad de que surjan nuevos riesgos será una constante durante todo el desarrollo del proyecto.

¿Cómo se implementa la Gestión de Proyectos en una Organización?

- Diseminando en toda la organización sus principios y metodologías: Para poder desarrollar de manera eficaz el Project Management en una empresa, es necesario, principalmente adoptar una cultura volcada a la gestión integrada de proyectos, involucrando y capacitando sus equipos de trabajo. Disponer de personal cualificado que entienda y que ante todo valore el Project Management.

- Desarrollando individuos y formando equipos de proyecto: Trabajar utilizando la metodología de Project Management es sobre todo, trabajar en equipo. Los individuos involucrados en cada proyecto deben trabajar en sinergia, creando resultados que maximicen las cualidades de cada uno de los recursos asignados al proyecto.

- Implementando normas y procedimientos: Otro factor importante en Project Management es disponer de herramientas que puedan soportar de forma adecuada las gestiones llevadas a cabo por el Director de Proyectos. El mercado dispone de una serie de soluciones que permiten de forma integral aumentar la eficacia de su gestión, integrando los departamentos de la empresa y unificando la información. De este modo, se puede obtener, en minutos en lugar de días, la información necesaria para tomar sus decisiones en base a la situación real de un determinado proyecto, principalmente en lo que conlleva a afrontar un determinado grado de riesgo

Son muchos los beneficios que una gestión basada en la metodología del Project Management puede aportar a una organización, como reducción de plazos y costes, incremento de la calidad y control de la ejecución de una obra. Estos factores se traducen en motivación del personal, satisfacción del cliente y a de los empresarios.

El mercado dispone de herramientas, programas informáticos, cursos especializados de formación y profesionales capacitados en Project Management. Es importante que la organización valore y implemente en sus proyectos, gestiones eficaces de riesgo, costes, plazos o incluso y más importante: La gestión integrada de un proyecto, que asegure que los diferentes elementos de un proyecto sean adecuada y eficazmente coordinados.

J.Eduardo Caamaño Justo, PMP  
Project Manager  
Megasy

[Más información en:](#)

No hay archivos adjuntos

[Adjuntar documento](#)

[Quiénes somos](#) | [Mapa del sitio](#) | [Qué es la eComunicación](#) | [Ayuda](#) | [Contacta](#) | [Acceda al RSS](#)



93 412 20 64 / 91 353 15 80

Todos los derechos reservados - Aviso legal  
info@acceso.com

2007 Accesogroup S.L.